

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : (ระบุชื่อภารกิจ) 1 อำเภอ 1 โรงเรียน รู้เท่าทันภัยโรคพิษสุนัขบ้า

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : (ระบุชื่อแผนงาน/กิจกรรม ในเชิงปฏิบัติ) อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี

วัตถุประสงค์ : (ระบุวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และชัดเจนเป็นรูปธรรม) เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

รวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย

ตอบสนองนโยบาย : (ระบุหัวข้อ นโยบาย กรม/กระทรวง หรือ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง) โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ประชาสัมพันธ์แผนงาน/โครงการ ให้ที่ประชุมประจำเดือนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ	ธ.ค. 2566 - ม.ค. 2567	ประชุมประจำเดือนของ สนง.ปศจ.อย่างน้อย 1 ครั้ง	สนง.ปศจ.ภาพสินธุ์	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ./ สนง.ปศอ.	-	ตชว. รอบที่ 1
2	ประชุมหารือร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และ ท้องถิ่นจังหวัดเพื่อวางแผนการดำเนินงาน	ธ.ค. - ม.ค. 2567	ประชุมประจำเดือน กับ หน่วยงานเครือข่าย อย่างน้อย 1 ครั้ง	สนง.ปศจ.ภาพสินธุ์	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ./ปศอ. สนง.สสจ/ สนง.ท้องถิ่น	-	ตชว. รอบที่ 1
3	ปศุสัตว์อำเภอประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ	ม.ค. - ก.พ.2567	ลงพื้นที่อย่างน้อย 2 ครั้ง คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 18 แห่ง	สนง.ปศอ.ภาพสินธุ์	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ./ปศอ. สนง.สสจ/ สนง.สสอ สนง.ท้องถิ่น	-	ตชว. รอบที่ 1
4	ปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด และ ท้องถิ่นจังหวัด จัดทำเนื้อหาเพื่อใช้ในการอบรม และ สื่อประชาสัมพันธ์	ก.พ. - มี.ค. 2567	หลักสูตร/เนื้อหาอบรม และสื่อประชาสัมพันธ์	สนง.ปศจ.ภาพสินธุ์	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ./ปศอ. สนง.สสจ/ สนง.ท้องถิ่น	-	ตชว. รอบที่ 1
5	ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธี ให้กับโรงเรียนที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการ	พ.ค. - ส.ค. 2567	18 แห่ง	พื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือก	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	สนง.ปศจ./ปศอ. สนง.สสจ/ สนง.สสอ สนง.ท้องถิ่น	-	ตชว. รอบที่ 2

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น : เนื่องจากนักเรียนปิดเทอมจึงไม่สามารถดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนเดิมที่ได้วางไว้ให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนมีนาคม 2567

ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข : ปรับเปลี่ยนเป้าหมายตัวชี้วัดจากเยาวชนที่ได้รับการอบรม 18 แห่ง ปรับแก้เป็นได้เป้าหมายโรงเรียน 18 แห่ง และได้หลักสูตรในการจัดฝึกอบรม